

**ДОРОЖНАЯ КАРТА****ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ «ТОЧКА РОСТА» В МКОУ ООШ с.Березник**

<b>№</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Ответственный</b>	<b>Результат</b>	<b>Срок</b>
1	Утверждение: – должностных лиц, ответственных за создание и функционирование Центра «Точка роста»; – показателей деятельности Центра «Точка роста»; – Положения о деятельности Центра «Точка роста» в МКОУ ООШ с.Березник	Директор школы	Приказ о создании Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста», приказ об утверждении Положения о Центре «Точка роста»	До 28.02.2023г.
2	Создание проекта зонирования Центра «Точка роста»	Руководители Центра, администрация	План зонирования	До 10 марта 2023 года
3	Проведение закупок товаров, работ, услуг для создания Центра «Точка роста»	Директор школы	контракты	Не позднее 1 апреля 2023 г.
4	Проведение ремонтных работ по созданию Центра «Точка роста»	Подрядная организация	Акты выполненных работ	Не позднее 20 июля 2023 года
5	Повышение квалификации педагогических работников Центра «Точка роста»	Заместитель директора по УВР	Удостоверения о повышении квалификации	Не позднее 25 августа 2023 года
6	Разработка документов, регламентирующих деятельность Центра «Точка роста»	Руководители Центра, администрация	Приказ о внесении изменений в ООП, учебный план, рабочие программы по предметам «химия», «биология», «физика», рабочие программы внеурочной деятельности и дополнительного образования, план деятельности Центра,	Не позднее 25 августа 2023 года

			расписание, списки обучающихся	
7	Мониторинг работ по приведению Центра «Точка роста» в соответствие методическим рекомендациям Минпросвещения России	Руководитель Центра	По форме, определяемой Минпросвещения России	25 августа 2023 года, далее ежегодно
8	Начало работы Центра «Точка роста»	Руководитель Центра	Информационное освещение в СМИ, на сайте школы	1 сентября 2023 года
9	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	Руководитель Центра	Отчет муниципальному координатору по итогам мониторинга	ежеквартально